FL-19 Project Sections Timeline

NPL CONST. SCHEDULE
Issue: Wed 4/7/10, 10:57 AM

ID	Task Name	Start	Finish
1	**FL-19 Project Loaction Schedule**	**Mon 1/4/10**	**Fri 11/5/10**
2	Hill Air Force Base	Tue 1/5/10	Fri 11/5/10
3	Riverdale (4900S and 1900W)	Wed 4/28/10	Wed 5/26/10
4	4900W to Hinckley Dr. (On 1900 West)	Tue 3/16/10	Wed 5/5/10
5	Hinckley Dr. to 2775S.	Wed 4/28/10	Tue 7/20/10
6	2775S. to 17Th Street Station	Wed 4/28/10	Thu 6/17/10
7	17Th Street to Harrisville Road (On 1200 West)	Mon 1/4/10	Fri 4/30/10